

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI NAGARI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2017**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
A. TAHAPAN PERSIAPAN				
1.	Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah	30	1 September 2017	30 September 2017
2.	Penyusunan dan Pengesahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari	92	1 Oktober 2017	31 Desember 2017
3.	Sosialisasi Pemilihan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari dan masyarakat	65	27 September 2017	31 Desember 2017
4.	Pemberitahuan BAMUS Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan	Menyesuaikan dengan akhir masa jabatan Wali Nagari		
5.	Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BAMUS Nagari	10	Menyesuaikan dengan batas waktu pemberitahuan akhir masa jabatan Wali Nagari	
6.	Penyampaian Keputusan BAMUS Nagari tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati Padang Pariaman melalui Camat	Menyesuaikan dengan batas waktu pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari		
7.	Pengucapan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Wali Nagari			
8.	Bimbingan Teknis kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari	30	1 November 2017	30 November 2017
9.	Penyusunan perencanaan biaya Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati Padang Pariaman melalui Camat	30	10 Oktober 2017	9 November 2017

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
10.	Persetujuan biaya Pemilihan Wali Nagari dari Bupati Padang Pariaman	30	10 November 2017	10 Desember 2017
11.	<i>Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Wali Nagari</i>			
	a. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Wali Nagari	7	15 Oktober 2017	21 Oktober 2017
	b. Penyusunan Daftar Pemilih Berbasis TPS oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari	7	22 Oktober 2017	28 Oktober 2017
	c. Pembentukan Petugas Pendaftaran Pemilih	7	29 Oktober 2017	5 November 2017
	d. Penyerahan Daftar Pemilih Berbasis TPS kepada Petugas Pendaftaran Pemilih	7	6 November 2017	12 November 2017
	e. Bimbingan Teknis kepada Petugas Pendaftaran Pemilih	7	13 November 2017	19 November 2017
	f. Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh Petugas Pendaftaran Pemilih	7	20 November 2017	26 November 2017
	g. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3	27 November 2017	29 November 2017
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3	30 November 2017	2 Desember 2017
	i. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	3	3 Desember 2017	5 Desember 2017
	j. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	k. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1	9 Desember 2017	9 Desember 2017

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
	l. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3	10 Desember 2017	12 Desember 2017
	m. Rekapitulasi DPT disampaikan kepada Panitia Pemilihan Daerah	3	13 Desember 2017	15 Desember 2017

B. TAHAPAN PENCALONAN				
	1.	Proses Pendaftaran Bakal Calon		
		a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon wali nagari.	9	8 Januari 2018 16 Januari 2018
		b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon wali nagari.	10	17 Januari 2018 26 Januari 2018
		c. Klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon wali nagari.	10	27 Januari 2018 5 Februari 2018
		d. Pemberitahuan hasil penelitian	1	6 Februari 2018 6 Februari 2018
		e. Perbaikan dan pengembalian berkas pencalonan	3	7 Februari 2018 9 Februari 2018
		f. Penelitian terhadap berkas perbaikan persyaratan calon	3	10 Februari 2018 12 Februari 2018
		g. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan keabsahan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari serta menerima masukan dari masyarakat atau bakal calon Wali Nagari	3	13 Februari 2018 15 Februari 2018

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
2.	Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon			
	a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon wali nagari.	10	6 Februari 2018	15 Februari 2018
	b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon wali nagari.	5	16 Februari 2018	20 Februari 2018
	c. Klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon wali nagari.	5	21 Februari 2018	25 Februari 2018
	d. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan keabsahan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari serta menerima masukan dari masyarakat atau bakal calon Wali Nagari	3	26 Februari 2018	28 Februari 2018
3.	Seleksi tambahan jika bakal calon Wali Nagari yang dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi untuk menjadi calon Wali Nagari lebih dari 5 (lima) orang			
	a. Pelaksanaan Uji kompetensi dan wawancara	2	16 Februari 2018	18 Februari 2018
	b. Pengumuman Hasil Seleksi tambahan	2	19 Februari 2018	20 Februari 2018
4.	Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Wali Nagari			
	a. Penetapan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih	1	1 Maret 2018	1 Maret 2018
	b. Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari	1	2 Maret 2018	2 Maret 2018

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
	c. Pengumuman Nama dan Nomor Urut Calon Wali Nagari	7	3 Maret 2018	9 Maret 2018
5.	Pembentukan KPPS	7	10 Maret 2018	16 Maret 2018
6.	Pelantikan Ketua KPPS dan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara	14	17 Maret 2018	30 Maret 2018
7.	Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7	1 Maret 2018	7 Maret 2018
	b. Validasi kesesuaian nomor urut, foto, dan nama Calon Wali Nagari pada desain Surat Suara	10	3 Maret 2018	12 Maret 2018
	c. Produksi, sortir dan pelipatan surat suara di tingkat kecamatan	20	13 Maret 2018	31 Maret 2018
	d. Distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ke TPS	3	1 April 2018	3 April 2018
8.	Kampanye			
	a. Kesepakatan Bersama tentang Kampanye / Deklarasi Damai	1	25 Maret 2018	25 Maret 2018
	b. Penyampaian Visi dan Misi Calon Wali Nagari	1	27 Maret 2018	27 Maret 2018
	c. Debat Terbuka antar Calon Wali Nagari	3	29 Maret 2018	31 Maret 2018

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
	d. Masa tenang	3	1 April 2018	3 April 2018

C. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
1.	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	5	29 Maret 2018	3 April 2018
2.	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	1	4 April 2018	4 April 2018
3.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	1	4 April 2018	4 April 2018
4.	Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari	1	4 April 2018	4 April 2018
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Wali Nagari	2	5 April 2018	6 April 2018
6.	Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih Berdasarkan Penghitungan Suara Terbanyak	1	6 April 2018	6 April 2018
7.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara	3	6 April 2018	8 April 2018
8.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari			
	a. Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari secara tertulis oleh Calon Wali Nagari kepada BAMUS Nagari	3	7 April 2018	9 April 2018

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
	b. Penelitian dan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari oleh BAMUS Nagari	3	10 April 2018	12 April 2018
	c. BAMUS Nagari menetapkan Keputusan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari	3	13 April 2018	15 April 2018
	d. BAMUS Nagari menyerahkan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat, apabila masih terdapat keberatan dari para Calon Wali Nagari	3	16 April 2018	18 April 2018
	e. Klarifikasi Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari dan Laporan hasil Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari oleh camat kepada Bupati Padang Pariaman	7	19 April 2018	25 April 2018
	f. Pembahasan dan penyampaian saran pertimbangan dari Panitia Pemilihan Daerah kepada Bupati Padang Pariaman tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari	5	26 April 2018	30 April 2018

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
	g. Bupati Padang Pariaman menetapkan Keputusan Bupati terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Nagari yang bersifat final dan mengikat	6	1 Mei 2018	6 Mei 2018

D. TAHAPAN PENETAPAN				
1.	Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan nama Calon Wali Nagari Terpilih kepada BAMUS Nagari	7	7 April 2018	13 April 2018
2.	BAMUS Nagari menetapkan Calon Wali Nagari terpilih dengan Keputusan BAMUS Nagari	7	14 April 2018	20 April 2018
3.	BAMUS Nagari menyampaikan nama Calon Wali Nagari Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari	7	21 April 2018	27 April 2018
4.	Bupati Padang Pariaman menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari dengan Keputusan Bupati	30	28 April 2018	27 Mei 2018
5.	Bupati Padang Pariaman melantik Wali Nagari Terpilih secara Serentak	30	28 Mei 2018	27 Juni 2018
6.	Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilihan Wali Nagari	3	10 Mei 2018	12 Mei 2018

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Hari	Tanggal Pelaksanaan	
			Awal	Akhir
7.	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sekaligus Pembubaran Panitia Pemilihan Wali Nagari	3	21 Mei 2018	23 Mei 2018

Parit Malintang, 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SELAKU
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH



JONPRIADI, SE, MM

Pembina Utama Madya NIP 19610501 198712 1 001